附件5：

2020年特色产业农机配套抓点示范

项目实施方案

为做好2020年特色产业农机配套抓点示范项目实施工作，明确项目支持方向、目标任务、资金管理、绩效考核等要求，特制定本实施方案，
一、总体要求

针对我省特色产业发展中，一些生产环节存在劳动强度大、生产效率低、生产成本高，部分关键薄弱环节面临“无机可用，无好机用”的现状，选择特色产业发展典型代表县区开展农机配套抓点示范工作，按照“农机部门+实施主体+示范点”的抓点示范组织实施模式，以新型生产经营和服务主体为依托，通过引进试验示范，以点带面，扩面提升，着力解决特色产业发展农机装备配套不平衡不充分的短板，为全省产业扶贫提供装备支撑和服务保障。
2、 示范点安排

2020年共安排特色产业农机配套抓点示范项目42个（附5-1），其中：1.中药材生产农机配套示范点10个，计划在陇西县、渭源县、岷县、漳县、宕昌县、西和县、礼县、文县、临潭县实施；2.畜禽粪污收集处理农机配套示范点9个，计划在广河县、东乡县、临夏县、临夏市、积石山县、肃州区、甘州区、高台县、凉州区实施；3.“粮改饲”农机配套示范点4个，计划在通渭县、临洮县、静宁县、环县实施；4.马铃薯生产农机配套示范点2个，计划在安定区、会宁县实施；5.蔬菜生产农机配套示范点2个，计划在榆中县、玉门市实施；6.制种玉米生产农机配套示范点1个，计划在临泽县实施；7.藜麦生产农机配套示范点1个，计划在天祝县实施；8.苹果生产农机配套示范点1个，计划在秦州区实施；

9.农机装备研发专项8个，计划依托定西市三牛农机制造有限公司（甘肃省旱作农业农机装备研发中心）研发当归、党参、大黄、黄芪种植、收获机械产品8个，依托酒泉市铸陇机械制造有限责任公司（甘肃省农业废弃物资源化利用装备研发中心）研发畜禽粪污清粪机、粪污处理设备4个；10.省级农机抓点示范项目4个，计划依托省农机化技术推广总站建立中药材生产机械化示范点3个、畜禽粪污收集处理农机配套示范点1个。

三、主要建设内容

（一）中药材生产农机配套示范点。在中药材主产区绿色标准化示范基地建立不同品种机械化示范点，依托各类生产经营服务主体，通过机具引进试验示范，筛选确定当地适宜的栽植机械和收获机械，探索中药材生产全程机械化技术模式和装备方案，补齐中药材生产关键薄弱环节“无机可用、无好机用”的短板，为全省中药材产业发展提供装备支撑和服务保障。
1.岷县示范点。重点开展中药材绿色标准化示范基地当归机械化技术示范。一是机具引进示范。依托岷县麻子川新农农机合作社、维塔绿色中药材合作社、良玉中药材种植合作社，通过省内外调研筛选购置当归栽植机械和收获机械各1台、小型履带式挖药机2台，在麻子川乡、维新镇塔山村、回沟村开展中药材生产机械化技术引进示范，示范面积500亩；开展人工与机械种植用工、成本及效益对比试验。二是新机具试验。对省上组织定西市三牛农机制造有限公司研发的当归栽植机械和收获机械进行布点试验，试验面积30亩，对机具适用性作出评价，提出改进完善建议。三是现场演示观摩。开展当归生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。四是机手操作培训。对示范基地中药材机械驾驶操作人员进行培训，培训200人。（项目单位：岷县农机服务中心）

2.陇西县示范点。重点开展中药材绿色标准化示范基地黄芪机械化技术示范。一是机具引进示范。依托陇西县服农农机合作社、神家川村富民种植合作社，在现有农机装备基础上，通过省内外调研筛选购置黄芪栽植机械和收获机械各2台、起垄覆膜机1台等机械，在福星镇庞家岔村、云田镇神家川村开展中药材生产全程机械化示范，示范面积500亩。二是新机具试验。对省上组织定西市三牛农机制造有限公司研发改进的黄芪栽植机械和收获机械进行布点试验，试验面积30亩，对机具适用性作出评价，提出改进完善建议。三是现场演示观摩。开展黄芪生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。四是机手操作培训。对示范基地中药材机械驾驶操作人员进行培训，培训100人。（项目单位：陇西县农机服务中心）

3.宕昌示范点。重点开展中药材绿色标准化示范基地机械化技术示范。一是建立机械化示范点。依托5乡镇村办合作社，利用现有农机装备，建立黄芪、当归、党参、大黄机械化示范点6个，开展耕整地、移栽、收获等机械化作业示范，示范面积1200亩。二是新机具试验。对省上组织定西市三牛农机制造有限公司研发的黄芪、当归、党参、大黄栽植机械和收获机械进行田间试验，试验面积50亩，对机具适用性作出评价，提出改进完善建议。三是现场演示观摩。开展中药材生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。四是机手操作培训。对示范基地中药材机械驾驶操作人员进行培训，培训150人。（项目单位：宕昌县农机局）

4.文县示范点。重点开展纹党绿色标准化示范基地机械化技术示范。一是建立机械化示范点。依托3乡镇6个中药材合作社，购置微耕机、履带式挖药机等适用机械，开展耕整地、开沟种植、收获等环节机械化作业示范，示范面积300亩。二是现场演示观摩。开展中药材生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。三是机手操作培训。对示范基地中药材机械驾驶操作人员进行培训，培训100人。（项目单位：文县农机服务中心）

5.渭源示范点。重点开展党参种植收获机具引进试验示范。一是机具引进示范。依托北寨镇源盛农机农民专业合作社，在现有农机装备基础上，通过省内外调研筛选购置党参栽植机械和收获机械各1台，开展党参生产机械化技术示范，示范面积200亩；依托莲峰镇天翔农机农民专业合作社，利用现有农机装备，开展黄芪生产全程机械化示范，示范面积300亩；开展人工与机械种植用工、成本及效益对比试验。二是新机具试验。对省上组织定西市三牛农机制造有限公司研发的党参栽植机械和收获机械进行田间试验，试验面积30亩，对机具适用性作出评价，提出改进完善建议。三是现场演示观摩培训。开展中药材生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：渭源县农机服务中心）

6.漳县示范点。重点开展中药材种植收获机具引进示范。一是机具引进示范。依托漳县丰登农机合作社，在现有农机装备基础上，通过省内外调研筛选购置黄芪、当归栽植机械、收获机械各1台，在武当乡李家河村开展中药材种植收获机械化作业示范，示范面积300亩；开展人工与机械种植用工、成本及效益对比试验。二是现场演示观摩培训。开展中药材生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：漳县农机服务中心）

7.礼县示范点。重点开展大黄种植收获机具引进试验示范。一是机具引进示范。依托礼县武斌中药材种植合作社，通过省内外调研筛选购置大黄、党参栽植机2台、挖药机2台及其他配套机械6台，在桥头镇麻元村开展大黄、党参种植收获机械化作业示范，示范面积400亩；开展人工与机械种植用工、成本及效益对比试验。二是新机具试验。对省上组织定西市三牛农机制造有限公司研发的大黄栽植机械和收获机械进行田间试验，试验面积30亩，对机具适用性作出评价，提出改进完善建议。三是现场演示观摩培训。开展大黄生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：礼县农机服务中心）

8.西和示范点。重点开展半夏种植收获机具引进试验示范。一是机具引进示范。依托西和县宏盛种养殖农民专业合作社，在现有农机装备基础上，通过省内外调研筛选购置半夏栽植机械2台、收获机械4台，在西和县、礼县、秦州区开展半夏种植收获机械化作业示范，示范面积300亩；开展人工与机械种植用工、成本及效益对比试验。二是现场演示观摩培训。开展半夏生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：西和县农机服务中心）

9.临潭示范点。重点开展中药材种植收获机具引进示范。一是机具引进示范。依托临潭县丰驰农机合作社、致富中药材种植合作社、彩花种植加工合作社，在现有农机装备基础上，筛选购置适宜的当归、黄芪栽植、收获等机械6台，开展中药材种植收获机械化作业示范，示范面积600亩；开展人工与机械种植用工、成本及效益对比试验。二是现场演示观摩培训。开展中药材生产机械化作业演示，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：临潭县农业农村局）

（二）畜禽粪污收集处理农机配套示范点。通过在养殖大县建立畜禽粪污收集处理农机配套示范点，开展畜禽粪污清运及收集处理机械化示范，探索粪污资源化利用技术模式及配套装备，解决小规模养殖户及养殖合作社粪污收集处理不及时、乱堆乱放污染环境，无适用粪便清运和处理利用设备的难题。
1.广河县、东乡县、临夏市、临夏县、积石山县示范点：重点开展牛羊粪污清运收集机械化技术示范。一是机械引进示范。依托养殖大户及小型养殖合作社，开展电动清粪机、电动清运车引进示范，探索“牛羊粪便--机械清粪--机械清运--粪污集中收集处理”的粪污清运收集机械化技术模式及装备方案。每县选择10个牛羊养殖大户及小型养殖合作社，购置示范电动清粪机、电动清运车各10台套以上，其中：广河县18台套以上。二是作业演示示范培训。开展畜禽粪污机械化清运收集处理作业演示，组织牛羊养殖大户及小型养殖合作社现场观摩示范宣传。（项目单位：广河县农业农村局、东乡县、临夏市、临夏县、积石山县农机服务中心）
2.甘州区、高台县、肃州区示范点。重点开展牛粪污清运收集处理机械化技术示范。一是机械引进示范。依托适度规模养殖场或养殖合作社，在现有设施设备基础上，购置清粪机、畜禽粪污处理设备等机械，建立牛粪便收集处理机械化技术示范点，探索“机械清运收集--设备加工处理--有机肥还田”的粪污清运收集处理机械化技术模式及装备方案。二是作业演示示范培训。开展畜禽粪污清运收集处理机械化作业演示，组织养殖大户及小型养殖合作社现场观摩示范宣传。（项目单位：甘州区农机化技术推广站、高台县农业农村局、肃州区农机服务中心）

3.凉州区示范点。重点开展猪粪便收集处理机械化技术示范。一是机械引进示范。依托适度规模养殖场或养殖合作社，在现有设施设备基础上，购置粪污固液分离机、吸污车、撒肥机等机械，配套粪污堆放设施建设，建立猪粪便收集处理机械化技术示范点，探索“粪污收集--干湿分离--自然堆放发酵--撒肥还田”的粪污清运收集处理机械化技术模式及装备方案。二是作业演示示范培训。组织养殖大户及小型养殖合作社现场观摩示范宣传。（项目单位：凉州区农机推广站）

（三）“粮改饲”农机配套示范点。针对农村部分养殖户没有场地修建青贮窖、塑料袋大包贮藏饲料取料不方便、家中没有动力电、田间就地加工打包无设备等问题，通过开展玉米全株青贮收获、打捆裹包农机抓点示范，解决秸秆就近就地青贮收获揉丝打捆包膜贮藏的问题，建立多元化秸秆加工贮藏利用体系。

1.通渭县示范点。重点开展全株玉米青贮收获打捆裹包机具引进示范。依托通渭县通锦养殖专业合作社开展全株玉米青贮收获和打捆裹包作业，购置小型秸秆青贮打捆裹包一体机、青贮收获机等机械3台，在义岗川镇簸营村开展青饲料收获打捆裹包作业示范，示范面积300亩，打捆裹包5000包；开展全株玉米青饲料收获打捆裹包机具作业演示培训，组织当地养殖、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：通渭县农机服务中心）

2.临洮县示范点。重点开展全株玉米青贮收获打捆裹包机具引进示范。依托临洮县汇聚种植农民合作，在现有农机装备基础上，购置秸秆打捆包膜机、青饲料收获机等机械4台，在峡口镇开展全株玉米青贮收获、打捆裹包作业示范，打捆裹包2000包；开展全株玉米青贮收获打捆裹包机具作业演示培训，组织当地养殖、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：临洮县农机服务中心）

3.静宁县示范点。重点开展全株玉米青贮揉丝打捆裹包机具引进示范。由原安镇张营村委会联合静宁县原安产业扶贫开发有限公司，在现有农机装备基础上，购置青饲料打捆机、揉丝机、抓草机等机械3台，开展全株玉米青贮揉丝打捆裹包作业示范，打捆裹包3000包；开展全株玉米青贮打捆裹包作业演示培训，组织当地养殖、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：静宁县农机局）

4.环县示范点。重点开展全株玉米青贮揉丝打捆裹包机具引进示范。依托环县天龙兴旺农机专业合作社，在现有农机装备基础上，建立移动式青贮圆捆打捆包膜加工点1个，配套购置拖拉机（带发电机组）+青贮揉丝机+小型圆捆包膜一体机2台套，在田间地头开展青贮揉丝打捆裹包作业，完成5000包。依托环县牧康丰茂草业专业合作社建立固定式秸秆打捆裹包加工点1个，配套秸秆揉丝机+小型圆捆包膜一体机4台套（电动），在草业合作社开展揉丝打捆包膜作业，完成10000包；开展全株玉米青贮打捆裹包机具作业演示培训，组织当地养殖、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：环县农机服务中心）

（四）马铃薯生产农机配套示范点。针对马铃薯机械化收获以机械挖掘为主，挖掘后捡拾装袋辅助用工多成本高，劳动强度大，季节性用工荒，已成为马铃薯产业发展的主要制约因素之一。通过在马铃薯主产县建立马铃薯生产农机配套示范点，开展马铃薯联合收获机引进示范，筛选确定适宜丘陵山地作业的马铃薯收获机械，解决马铃薯联合收获难题。
1.安定区示范点。重点开展马铃薯联合收获机引进示范。依托定西安泰农机合作社现有农机装备，引进自走式马铃薯联合收获机械，在称沟镇好麦村开展马铃薯联合收获机械化作业示范，示范面积500亩；筹备全省马铃薯机械化收获现场会机具演示现场。（项目单位：安定区农机服务中心）

2.会宁县示范点。重点开展马铃薯联合收获机引进示范。依托会宁县文兵农机合作社现有农机装备，引进牵引式或自走式马铃薯联合收获机械，在甘沟驿镇开展马铃薯联合收获机械化作业示范，示范面积500亩；开展马铃薯联合收获机作业演示培训，组织当地马铃薯种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：会宁县农机局）

（五）蔬菜生产农机配套示范点。通过在高原夏菜及戈壁农业大县建立蔬菜生产农机配套示范点，开展蔬菜移栽、起垄铺管覆膜机、加温、轨道运输等技术和装备引进示范，切实提高蔬菜生产机械化水平，解决蔬菜生产劳动强度大、用工成本高、机械化水平低的短板和弱项。

1.榆中县示范点。重点开展蔬菜种植机械化技术引进示范。依托榆中康洁蔬菜合作社、甘肃榆兴生态农业科技开发有限公司，在现有农机装备和蔬菜育苗生产基地基础上，引进购置蔬菜移栽机2台、起垄铺管覆膜一体机2台、蔬菜移栽附属设备若干等机械设备，在甘草店镇三墩营村、城关镇李家庄村开展蔬菜（叶菜）种植机械化作业示范，示范面积400亩；开展蔬菜移栽机具作业演示培训，组织当地蔬菜种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。(项目单位：榆中县农机管理站）

2.玉门市示范点。重点开展戈壁农业日光温室配套机械化技术示范。依托甘肃祁连清泉农业科技股份有限公司日光温室基地，引进购置智能轨道车、自动水肥一体机、自动打药机、弥雾机、杀虫灯、开沟机、温湿度记录仪、肥料桶等机械设备50多台，建立日光温室配套机械化示范点6个（座）；组织当地日光温室经营主体现场观摩示范宣传培训。（项目单位：玉门市农机服务中心）
（六）制种玉米生产农机配套示范点。重点开展制种玉米收获机引进示范。依托临泽县恒泰志翔农机专业合作社现有农机装备，引进购置自走式玉米收获机械，在鸭暖镇开展制种玉米机械化收获作业示范，示范面积500亩；开展制种玉米机械化收获现场演示培训，组织当地制种玉米种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：临泽县农业农村局）

（七）藜麦生产农机配套示范点。重点开展藜麦种植收获机具引进示范。依托天祝县贵珍、金财源、爱科农牧业专业合作社，在现有农机装备基础上，购置藜麦精量播种机、谷物联合收割机等机械7台，在松山镇阿岗湾村、芨芨滩村、华尖社区开展藜麦种植收获机械化作业示范，示范面积500亩；对藜麦精量播种机、谷物联合收割机进行性能考核，提出改进完善建议；开展藜麦种植收获现场演示培训，组织当地藜麦种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：天祝县农牧业技术推广站）

（八）苹果种植农机配套示范点。重点开展苹果果园机械化技术示范。依托秦州区新浩繁农机农民专业合作社，在现有农机装备基础上，购置果园开沟施肥机、割草机、植保无人机、电脑选果机等机械6台，开展剪枝、开沟施肥、除草、植保、采摘、收贮环节机械化作业示范，示范面积200亩；开展果园机具作业演示培训，组织果业种植、农机合作社及大户现场观摩示范宣传。（项目单位：秦州区农机管理站）

（九）农机装备研发专项。依托我省农机生产企业，通过整合省内现有农机资源和力量，聚集全省优质人才资源，集中力量攻克困扰特色产业和循环农业发展的技术瓶颈，着力解决关键薄弱环节“无机可用”的短板，形成一批具有自主知识产权的核心技术成果。

1.中药材生产关键薄弱环节农机装备研发。依托定西市三牛农机制造有限公司（甘肃省旱作农业农机装备研发中心）研发当归、党参、大黄、黄芪种植、收获环节农机装备6种。

2.畜禽粪污资源化利用装备研发。依托酒泉市铸陇机械制造有限责任公司（甘肃省农业废弃物资源化利用装备研发中心）研发畜禽粪污清运收集及处理利用环节农机装备2种。

农机装备研发专项计划任务另行安排。

（十）省级农机抓点示范项目

1.中药材生产机械化抓点示范。依托省农机化技术推广总站开展抓点示范，为全省中药材生产机械化提供技术支撑。一是面上技术指导。重点抓好陇西县、渭源县、岷县、漳县、宕昌县、西和县、礼县、文县、临潭县等9个县中药材生产机械化技术示范指导工作；起草黄芪、当归、党参、大黄、半夏等机械化生产技术指导意见。二是开展试验示范。围绕宕昌县、文县、陇西、岷县等四个万亩中药材绿色标准示范基地建立机械化试验示范点，开展示范观摩、机械化与人工作业对比试验，对种植、收获机具进行性能考核，提出不同区域中药材生产配套农机装备指导建议。三是机具改进完善。指导生产企业对中药材种植收获机具进行改进完善。四是技术骨干培训。配合县上开展中药材生产机械化技术骨干培训，组织当地中药材种植、农机合作社及大户现场观摩培训，培训100人。 
2.畜禽粪污收集处理农机配套抓点示范。依托省农机化技术推广总站开展抓点示范。一是面上技术指导。重点抓点抓好广河县、东乡县、临夏县、临夏市、积石山县、肃州区、甘州区、高台县、凉州区等9个县（市、区）畜禽粪污收集处理机械化技术示范指导工作。二是机具引进示范。在广河县、东乡县建立畜禽粪污收集处理机械化示范点，开展电动清粪机、电动清运车等装备引进示范，探索粪污清运收集处理机械化技术模式及装备方案。三是机具改进完善。对粪污清运机械进行性能考核并作出评价，指导生产企业进行改进完善。
四、资金使用与管理

2020年省级财政农机购置补贴资金共安排特色产业农机配套抓点示范项目资金1300万元，其中：县级抓点示范资金880万元、农机装备研发资金300万元、省级抓点示范资金120万元。
（一）资金主要用途

1.机具引进购置费。主要用于项目机具设备购置或累加补贴；确需购置拖拉机的，原则上给予机具累加补贴，且最高不超过中央购置补贴金额，不足部分由实施主体自筹解决。

2.作业补助。用于示范点农机作业补助，具体补贴标准，由示范县根据资金额度、示范面积确定。

3.试验点种苗补贴、劳务补贴、青贮裹包膜、网绳等耗材补贴。

4.示范点演示观摩、宣传、培训等费用。

5.差旅费、调研考察费等用于项目支出的其他事项。

6.农机装备研发专项资金另行安排。
（二）资金管理要求

县（市、区）农机主管部门为资金使用监管主体，按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，健全制度、明确责任、落实措施，确保项目实施及资金监管工作的责任化、制度化、绩效化。要加快项目执行进度和资金支付进度，确保2020年10月底前完成实施，11月底前完成所有项目资金兑付。

（三）绩效考核要求

各县（市、区）农业农村局和项目单位要严格按照项目绩效考核目标值，按时完成年度项目任务，做好项目档案收集、自评工作，要结合实际，健全项目绩效管理制度，加强项目跟踪问效，提升项目管理水平，全面落实绩效管理。

五、责任分工

1.省农业农村厅农机化管理处为项目主管处室，负责统筹协调，总体方案制定、计划任务下达、项目督导、绩效考核。

2.省农机化技术推广总站为技术指导单位，负责全省特色产业农机配套抓点示范面上的技术指导工作，承担省级抓点示范项目实施工作。
3.市（州）农机主管部门为辖区项目监管单位，负责辖区项目实施监管、示范宣传、汇总上报工作，受委托负责项目内容变更、验收、绩效评价等工作。

4.县（市、区）农业农村局为项目管理和资金使用监管主体，负责项目组织协调、实施方案审定、日常监管、绩效考核、总结上报、农机购置补贴、深松作业补贴等配套政策落实等工作。

5.项目单位为项目实施责任主体，负责项目实施方案拟定、目标任务落实、资金使用及兑付、绩效自评、总结验收、组织实施依托主体（合作社、企业、养殖户）落实机具引进、试验示范、作业演示、技术培训等各项任务措施等工作。

6.项目依托合作社、企业、养殖户为项目实施承接主体，按照项目实施方案要求，负责示范机具购置、示范点地块、农资、辅助用工的协调落实、试验示范作业、现场演示、宣传培训等各项抓点示范任务；办理农机购置补贴、深松作业补贴等政策落实手续；落实自筹资金。

六、有关要求

（一）高度重视抓点示范工作。特色产业农机配套抓点示范是我省推进产业发展落地见效的重要举措，补齐特色产业农机配套短板，是产业规模化、标准化、机械化、集约化发展的必然要求。省厅将特色产业农机配套抓点示范项目列为今年重点工作来抓，各地要加强领导，科学部署，有效组织，明确责任，扎实落实好工作任务。
（二）制定细化实施方案。各县区要组织项目单位按照省上抓点示范项目实施方案要求，制定细化实施方案，签订计划任务书(附5-2），进一步明确实施主体、示范地点及规模、生产技术模式、机具购置及设施建设计划、资金使用计划、预期成效、责任落实等内容。

（三）发挥技术优势。抓点示范是突破技术瓶颈，补齐薄弱环节短板的重要抓手，具有较强的技术性、创新性。各项目单位要充分调研摸底，积极与农机企业、生产经营服务主体沟通交流，合理确定技术方案、引进示范机具、开展技术示范、宣传培训；要发挥专业人员优势，认真开展视频、图像数据采集、技术评价、效益分析等工作，如期完成项目工作。
（四）开展总结验收。各责任单位要按照职责分工，于7月上旬、11月底上报项目实施情况报告。项目完成后，县区农业农村局要及时进行自查验收和绩效考评，各市州要组织开展项目绩效评价和验收工作，省农业农村厅对项目实施完成情况进行抽查。

联系人：刘文武  赵之爱  0931-8821153
电子邮箱：tnjhglc@163.com
邮寄地址：兰州市城关区平凉路106号（农机化管理处）

附：5-1.2020年特色产业农机配套抓点示范项目任务计划表

5-2.甘肃省农业农村厅农机化科技项目计划任务书（格式）    
